



Rénovation Tunnel du Rond-Point

Objectif sécurité

Info chantier n°2 — Juin 2010

Calendrier des travaux

> **Octobre à fin janvier 2010**
pose des équipements à l'extérieur
du tunnel

>> **Juin à décembre 2010**
travaux de génie civil
dans le tunnel

> **Mars à mai 2011**
pose des équipements de sécurité
à l'intérieur du tunnel

Le génie civil démarre !

Avec un léger retard sur le planning initial, les travaux de génie civil ont démarré le 7 juin dernier et se poursuivront durant 6 mois. Cette étape importante est réalisée de nuit de 20h30 à 6h du lundi soir au samedi matin. Un itinéraire de déviation est proposé aux usagers.

Circulation et travaux


Compte tenu de l'importance de la circulation aux abords du tunnel, les travaux ont lieu de nuit alternativement dans chaque tube. D'abord le tube nord - qui est le plus facile à fermer car il ne nécessite pas de basculer la circulation - puis le tube sud. Les équipements posés faciliteront la gestion du trafic (barrières de fermeture des voies) et l'information des usagers (panneaux à messages lumineux).

D'une durée de 3 mois dans chaque tube, les travaux s'organisent autour des 5 chantiers suivants :

- création de la galerie inter-tubes _ du 7 juin à la mi-août ;
- réalisation de l'assainissement longitudinale, mise en place du caniveau à fente et coulage du bloc en béton multi-alvéolaire destiné à passer et protéger les câbles et réseaux électriques _ du 7 juin à la mi-juillet ;
- réparation du système d'assainissement de la voûte _ du 7 juin à la mi-août ;
- construction du bassin de rétention _ du 7 juin à début septembre ;
- aménagement de l'escalier d'accès au terre-plein central et aux locaux techniques dans le passage souterrain existant sous la RN88 entre les rues de Dunkerque et de Gutenberg _ du 7 juin à fin août.

Circulation et travaux dans le tunnel


— Travaux dans le tube nord : de juin à août 2010



Direction Lyon : circulation normale dans le tube sud

Direction Le Puy : itinéraire de déviation par A72 puis rocade ouest de Saint-Étienne (RD 201)

— Travaux dans le tube sud : de septembre à décembre 2010



Direction Lyon : basculement de la circulation du tube sud dans le tube nord

Direction Le Puy : itinéraire de déviation par A72 puis rocade ouest de Saint-Étienne (RD 201)

Plus d'infos sur : www.tunneldurondpoint.fr